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 FICHE DE SUIVI  
Situation au 17/03/2020 

PIECE DE THEATRE A LANDES-GENUSSON 

"ÇA SE COMPLIQUE" 
Interlocuteur : Anthony GATE    06 84 67 79 73 

DATE JALONNEMENT DES DIFFERENTES  

ETAPES DU PROJET 

AUTEUR (S)  

23/02/2020 Salut Daniel, la forme ? 

Je reviens vers toi concernant le théâtre adulte. Je ne suis pas en avance 

pour te prévenir, je m'en excuse. 

Voici l'affiche de cette année, est-ce que vous avez des disponibilités pour 

l'une de ces dates? 

Je te remercie d'avance de ton retour et croise les doigts pour qu'il ne soit 

pas trop tard !! 

Bonne journée à toi 

Anthony 

 
 

Anthony GATE 

23/02/2020 Merci de m'indiquer vos dispos, afin que je lui réponde si faisable ou pas. 

Pour ma part je suis dispo le 15,27 et 28 mars, mais je ne suis pas 

indispensable 

Il faut 4 caméramans pour couvrir le spectacle. 

Bonne journée 

 

Daniel 

RABILLER 

23/02/2020 Salut  dispo 27 28 

 

Daniel GUILLET 

24/02/2020 Salut, je peux me rendre disponible le 27. A+ Jean Luc 

NAULLET 

24/02/2020 Cadreurs disponibles : Daniel RABILLER 

                                     Daniel GUILLET 

                                     Jean Luc NAULLET 

Daniel 

RABILLER 
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                                     Jesse POLLET 

L’enregistrement se fera le vendredi 27 mars à 20h30 

 

25/02/2020 Rédaction de la convention de partenariat 

Elle sera envoyée à Anthony GATE dès connaissance de son adresse mail. 

 

Yves THOMAS 

 

PROJET ABANDONNÉ SUITE AUX MESURES DE CONFINEMENT LIÉES AU COVID-19 


